Приложение №2

ПЛАН - ГРАФИК

реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся 
в МОУ «СОШ № 10 г. Чебоксары»  на 2010 – 2011 учебный год

	№
	Наименование мероприятия
	Дата начала
	Дата окончания
	Ответственный

	Укрепление материально-технической базы школьных столовых

	1
	Проведение инвентаризации помещений школьной столовой, инженерных коммуникаций и других составляющих, составление техпаспорта пищеблока
	сентябрь 2010
	сентябрь

2010 года
	Михайлова В.К., зам.директора по АХР

	2
	Проведение ремонтных работ в школьном пищеблоке 
	сентябрь 2010
	декабрь

2010 года 
	Михайлова В.К.., зам. директора по АХР

	3
	Подготовка технических спецификаций для закупки технологического оборудования в школьный пищеблок 
	сентябрь 2010
	сентябрь 2010
	Горшкова Т.А., зав. производством

	4
	Заключение контрактов на поставку технологического оборудования в школу 
	сентябрь 2010
	октябрь

 2010 года
	Кумалькова С.В. директор

	5
	Поставка технологического оборудования в школьный пищеблок
	сентябрь 2010
	октябрь 2010 года
	Горшкова Т.А.,зав. производством

	6
	Установка, монтаж и пусконаладочные работы технологического оборудования  пищеблоков пилотных школ.
	октябрь 2010
	ноябрь 2010 года
	Михайлова В.К.., зам. директора по АХР Горшкова Т.А.., зав. производством

	7
	Участие в оперативном совещании на объекте установки оборудования
	сентябрь 2010
	ноябрь 2010 года
	Михайлова В.К.., зам. директора по АХР Горшкова Т.А., зав. производством

	8
	Проведение группового обучения по эксплуатации нового кухонного оборудования
	сентябрь 2010
	ноябрь 2010 года
	Мазаева Т.В.., зам.директора по УВР

	9
	Подготовка технических спецификаций по установке в школьной столовой фильтра глубокой очистки на входе забора питьевой воды
	сентябрь 2010
	сентябрь  2010 года
	Михайлова В.К.., зам. директора по АХР

	10
	Поставка, установка, монтаж и пусконаладочные работы по установке и эксплуатации фильтров глубокой очистки на входе забора питьевой воды
	сентябрь 2010
	ноябрь 2010 года
	Михайлова В.К.., зам. директора по АХР

	11
	Подготовка технических спецификаций по внедрению в школе системы безналичного расчета посредством выдачи обучающимся персональных электронных карт
	сентябрь 2010
	сентябрь 2010 года
	Мазаева Т.В.., зам.директора по УВР

	12
	Поставка в школу оборудования для системы безналичного расчета посредством выдачи обучающимся персональных электронных карт, установка, монтаж и пусконаладочные работы
	сентябрь 2010
	ноябрь 2010 года
	Михайлова В.К.., зам. директора по АХР

	13
	Проведение группового обучения в школе по эксплуатации нового электронного оборудования
	сентябрь 2010
	ноябрь 2010 года
	Мазаева Т.В.., зам.директора по УВР

	14
	Заседание рабочей группы по вопросу «Результаты исполнения муниципальных контрактов по поставке, демонтажу и монтажу кухонного оборудования школьных пищеблоков, проведение ремонтно-строительных работ в пищеблоках школьных столовых»
	октябрь 2010 года
	декабрь 2010 года
	Кумалькова С.В. директор


